

Podrška preventivno - razvojnim potrebama mladih  
“Kreativnost bez granica“  
eMS kod: RORS - 314

# FINALNA ANALIZA REZULTATA

PROJEKTA

PODRŠKA PREVENTIVNO-RAZVOJNIM  
POTREBAMA MLADIH "KREATIVNOST BEZ  
GRANICA"

REALIZOVAN 12 MESECI :

---

09. 10. 2019 – 08. 11.2020.

U BORU, REŠICI I MZ BRESTOVAC – BORSKOM I KARAŠ –  
SEVERIN OKRUGU

## **PROJEKAT JE REALIZOVAN U PARTNERSTVU:**

- UG "KOKORO" – BOR, VODEĆI KORISNIK
  - COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA ELIADE", RESITA, PARTNER 2
  - CASA CORPULUI DIDACTIC KARAS – SEVERIN, RESITA, PARTNER 3
  - UG "VILLAGE" POKRET ZA RAZVOJ SELA ZLOT, PARTNER 4
- 
- UKUPNA UGOVORENA VREDNOST PROJEKTA: 174.082,80 EUR
  - UGOVORENA DONACIJA EVROPSKE UNIJE: 147.970,38 EUR
- 
- 15 % VREDNOSTI ( 26.112,42 EUR ) SUFINANSIRAN JE:

**VODEĆI KORISNIK: 15% – 10.774,89 € (IZ SOPSTVENIH IZVORA)**

**PARTNER 2: 15% – 5.711,88 € (OBEZBEĐENA NA NACIONALNOM NIVOU )**

**PARTNER 3: 15% – 7.350,90 € (OBEZBEĐENA NA NACIONALNOM NIVOU )**

**PARTNER 4: 15% – 2.274,75 € (IZ SOPSTVENIH IZVORA)**

Trend povećanja izostanaka u školi, smanjenje postignuća, vršnjačko nasilje, niska tolerancija na razlicitosti, neželjene trudnoće, razvojni, emocionalni i drugi rizični problemi u ponašanju, prekid daljeg školovanja (2015, Borski i Karaš-Severin okrug)... neke su od prepreka sa kojima su suočena deca i mladi u obe prekogranične zajednice; Problemi, kojima su najviše pogodeni mladi iz ranjivih društvenih grupa, socijalno ugroženih porodica (ne samo Roma) već i samohranih i jednoroditeljskih porodica.

Problemi i ograničenja ove ciljne grupe odražavali su nedostatak mehanizama koji bi omogućili kvalitetno, kontinuirano i sveobuhvatno praćenje, podršku i osnaživanje mlađih, porodice i potrebu da se radi sa mladima na sprečavanju struktuiranja poremećaja. Nedostatak znanja i veština roditelja za superviziju ponašanja i odgovora na razvojne potrebe mlađih.

Podrška mladima u razvojnog periodu, doprinosi razvijanju veština pozitivnog interpersonalnog odgovora mlađih i strategija prevazilaženja problema, a roditeljima da adekvatnije odgovore na njihove potrebe.

Fokusiran na prevazilaženje prepreka za učenje i inkluziju, projektom je obuhvaćena i porodica, zajednica, neformalni i formalni sistem u dostizanju socijalne uključenosti na izgradnji i promociji inkluzivnog društva.

Takođe, aktivnosti koje podstiču razvoj susedskih zajednica; uspostavljanje instrumenata za inkluzivni rast u interesu obe zemlje, jačaju teritorijalno jedinstvo Rumunsko - Srpskog regiona.

Kroz saradnju mlađih, javnog i civilnog sektora - razvijen je uspešan model podrške - Klub sa preventivno razvojnim i inkluzivnim sadržajima aktivnosti koje podstiču i stimulišu prosocijalno ponašanje; Skreću mlade od ulaska u rizična ponašanja i podstiču nastavljanje školovanja; Ohrabruje društveno-kulturna saradnja, život i prekogranično povezuje stanovništvo u oblastima; Razvija uslove i pristup raznim mogućnostima za kulturne i društvene aktivnosti, koje se nude zajedničkim inicijativama sa obe strane granice.

Promocija i podizanje svesti o značaju razvoja inkluzivnog društva, međusobno upoznavanje tradicije i kulturnog nasleđa, protežu se tokom projekta. Tradicionalni nacionalni plesovi povezuju i prerastaju u tradiciju susednih naroda kao održiv model negovanja tradicije i kulture podržan je od strane nadležnih Ministarstva. Prezentacija, zajedničkog koncerta usvojenih veština mladih, iz ugla koreografa obe zajednice i postavljanje na youtube, internet portalu, web strani projekta, dostupni su široj javnosti u zemlji i inostranstvu.

Zasnovan je na ekonomičnosti ulaganja u prevenciju umesto u dugotrajno i neizvesno lečenje i rehabilitaciju. Transferom dobre prakse na pogranični region širi se strategija u susedne zajednice a tematske TV emisije i štampani materijal podiže svest o problemu i potrebama mladih, aktivnostima koje su se odvijale paralelno u Rešici i Boru.

## **OPŠTI CILJ PROJEKTA JE:**

Doprinos sprečavanju napuštanja školovanja ranjivih grupa kroz realizaciju strateških dokumenata u oblasti podrške i osnažvanja mladih na nivou razvojnih i nerazvojnih kriza (stresova), skretanjem od ulice i ulaska u rizična ponašanja u Boru i Rešici zasnovane na Nacionalnim strategijama za mlade Rumunije i Srbije.

## **SPECIFIČNI CILJEVI SU:**

1. Ojačati mrežu obučenih timova za podršku socio-kulturnoj integraciji i povećanju potencijala mladih u obuhvaćenim pograničnim zajednicama na smanjenju marginalizacije Borskog i KaraŠ – Severin okruga.
2. Razviti funkcionalni mehanizam podrške preventivno - razvojnim potrebama mladih i kultrno povezivanje na integraciji pograničnih zajednica Borskog i okruga Karaš-Severin i
3. Promocija zajedničkih aktivnosti i transfera paksi na podizanju svesti o inkluziji i sprečavanju napuštanja školovanja mladih u zajednicama sa obe strane granice Borskog i okruga Karaš - Severin.

## **CILJNA GRUPA PROJEKTA:**

- Deca i mladi školskog uzrasta 10-19 g.od. u Boru i Rešici *primarna*
- Obrazovanja (nastavnici i stučni saradnici, multidisciplinarno i međusektorski zastupljeni, članovi školskih Saveta roditelja, školske uprave.)
- Predstavnici JLS (članovi gradskog veća za obrazovanje, mlade i socijalnu zaštitu, članovi interresorne komisije)
- Zainteresovane strane i OCD (roditelji osetljivih grupa mladih, kulturno umetnička društva ruralnih naselja, NGO za decu i mlade, stručni radnici socijalne službe
- Opšta i druga stručna javnost Borskog i okruga Karaš-Severin

U pripremi za implementaciju projektnih aktivnosti informisane su zajednice i stejkholderi, dizajniran informativno-edukativni i promo materijal, upitnici za preliminarno ispitivanje potreba i interesovanja mladih fokusirane na tematske celine; Identifikovani su učesnici obuka, definisan je planer i termini aktivnosti i postavljen websajt: <https://www.interregipa-creativitywithoutfrontiers.com/> i fejzbuk strane projekta:

<https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Creativity-Without-Frontiers-CWF-0146263763039/videos>

Na prvom koordinacionom sastanku u Boru partneri su definisali sve značajne aspekte za razvijanje projekta o čemu je informisana zajednica putem dva media portala.



*Prvi koordinacioni sastanak projektnog tima u UG Kokoro, Bor*

Od trećeg meseca do kraja projekta realizovane zajedničke grupe aktivnosti u prekograničnim zajednicama partnera i **postignuta tri rezultata projekta direktno su doprinela rezultatu porograma, indikator 1.3: "Stanovništvu posebno u marginalnim oblastima, dostupne različite mogućnosti kulturnih i društvenih aktivnosti, trajno se nude zajedničkim inicijativama preko granice"**:

**Rezultat 1: Razvijena mreža obučenih timova volontera i stručnih radnika za kontinuirane i dugoročne aktivnosti podrške socio - kulturnoj integraciji, nastavljanju školovanja i skretanja mladih od ulaska u rizična ponašanja u obuhvaćenim zajednicama.**

- 60 obučenih volontera na zajedničkim događajima, po 30 mladih iz obe prekogranične zajednice: u Rešici 20 mladih tokom 4 dana treninga "**Jačanje ličnog razvoja mladih na razvijanju liderskih veština, kreativnog pisanja i socijalne/kulturne inkluzije**" koji su širili inovativna znanja i veštine u vršnjačkim grupama i klubovima 3 dana 20 mladih u "**Veštinama zajedničkog prekograničnog kulturno-umetničkog izraza mladih**" i 3 dana u Boru 20 mladih u "**Veštinama zajedničkog prekograničnog kulturno-umetničkog izraza mladih**" - tradicionalnih i gradskih igara susednih zemalja. i u svojim zajednicama nastavili uvežbavanje koraka i igara suseda, širili vršnjacima i ruralnoj sredini.



*Trening učenika u Rešici 4 dana, 20-24.januar 2020.*



*Vežba javnog nastupa u TV studiju Rešica*



*Trening u Boru 10, 11. i 12. februar 2020. tradicionalnih i gradskih igara Rumunije i Srbije.*



*Trening u Rešici 26, 27. i 28. februara 2020, tradicionalnih i gradskih igara Rumunije i Srbije.*

- 44 obučena edukatora (nastavnika i stručna saradnika, mutidisciplinarno i međusektorski zastupljena za rad sa mladima u klubovima i tokom redovnih aktivnosti) na dva treninga u Boru: 24 učesnika iz obe zajednice 4 dana u Boru završili su osnovni program obuke u veštinama "**Osnivanja i vođenja grupe za (samo)podršku mladih u riziku/klub za mlađe po modelu GriG**" i 20 učesnika 5-dnevne obuke "**Razvoj veština lične, socijalne i emocionalne zrelosti za unapređivanje partnerskih odnosa**" za aktivnosti sa mladima dugoročno i u kontinuitetu u Klubu; Osnaživanju i podršci razvoju mladih što su nastavili da realizuju u svojim zajednicama i prenose timovima u ostalim školama.



**Trening 24 učesnika u Boru 4 dana, 14-17. januar 2020.**



**Trening 5 dana 20 učesnika u Boru, 02-06.mart 2020.**





**Konak Kneza Miloša**



**Sastanak sa nastavnicima u Gimnaziji Bor**

- 24 učesnika on-lajn seminara (24 sata) "Razmene iskustava dobre prakse inkluzije iz prekogranične perspektive" realizovana od PP3, planirana oflajn zbog pandemije realizovana onlajn oktobra 2020. Predstavljeni modeli sistemskih rešenja u obe susedne zemlje i iskustva saradnje. Otvorenost i značajna vaninstitucionalna zastupljenost podrške mladima sa značajnom orientacijom na razvoj Klubova u školama Rešice i međusektorska saradnja nasuprot praksi u školama Bora fokusirane na sistemskoj, interdisciplinarnoj podršci.



**Rezultat 2: Efektivan model inkluzivnih društveno-kulturnih sadržaja aktivnosti u tri uspostavljena funkcionalna Kluba za preventivno razvojne potrebe mladih i kulturnim aktivnostima na povezivanju i unapređenju Borskog i Karaš-Severin okruga.**

Dostignut je realizovanjem grupa aktivnosti korak po korak:

⊕ **Uspostavljanje tri kluba** (nabavka opreme i minibusa za mobilni klub za potrebe aktivnosti u školama na nivou okruga Karaš-Severin; Izrada, dizajniranje i štampanje publikacija; Ispitivanje interesovanja mladih za obradu tematskih sadržaja na radionicama; Identifikovanje motivisanih mladih za vršnjačku podršku u učenju-volonterski i učenika u potrebi za podrškom; Izrada planera aktivnosti u klubovima; Identifikovanje grupa učesnika aktivnosti; Nabavka izvođača aktivnosti i materijala).



*Minibus za mobilni klubu Karaš-Severin*



*Oprema nabavljena u projektu PP2*





**Oprema nabavljena u projektu LP i PP4**



*Informativno-edukativni materijal štampan u projektu.*

*Promo materijal*

## *Uspostavljanje i implementacija grupa aktivnosti u klubovima:*

### **I Grupa aktivnosti: Preventivno razvojno-edukativne:**

- 570 podržanih mladih radionicama (36) na stimulisanju različitih modaliteta zdravog stila života. Mladi su podržavani na različite teme prema iskazanom interesovanju upitnikom; Sadržajima aktivnosti zasnovanih na njihovim potrebama kako od strane obučenih vršnjačkih edukatora prevencije droga, alkohola, PPI, vršnjačkih medijatora, lidera kritičkog mišljenja i kreativnog pisanja.... tako i stručnih radnika po principu "Sve što ste želeli da znate o...(diskriminacija, interkulturnost, tolerancija, asertivna komunikacija, antisocijalno ponašanje), "Pitaj, saznaj, izaberi", "A sada ti... mladi su obrađivali teme i aktivno participirali. Zbog pandemije Kovida-19 obuhvaćen je manji broj od planiranih;



*Radionice vršnjačkih edukatora prevencije droga na stimulisanju različitih modaliteta zdravog stila života u Boru i Rešici*

- 198 podržanih mladih (planirano 56) na 53 od 48 planiranih projektom ***Personalno-emotivnih radionica – osnaživanja mladih na nivou: lične, socijalne i emocionalne zrelosti u izboru partnera i unapredavanju partnerskih relacija.*** Serijala struktuiranih radionica po akreditovanom programu koje su veoma prihvaćene među mladima zbog čega je i realizovano više od planiranog broja i obuhvaćen znatno veći broj mladih. Uključuju obrade tematskih celina :”Šta sve čini jedan partnerski odnos? Stavovi o partnerskoj ljubavi; Potrebama za intimnošću kod mladih i načinima njihovog zadovoljavanja; Komunikaciji između partnera; Bliskosti seksualnost; Odnosu moći u partnerskoj vezi i rešavanju problema u partnerskim relacijama”... Sa radionicama će se nastaviti i po završetku projekta sa grupama identifikovanih mladih;



*Personalno-emotivne radionice sa mladima u Boru i Rešici*

## II Grupa: Aktivnosti za nastavljanje školovanja

- 129 podržana učenika (planirano 60) ***vršnjačkom podrškom u učenju*** volonterski (matematika, fizika, hemija, engleski), poboljšali su uspeh u školi i nastavili dalje školovanje. Uspostavljena mreža volontera i motivsani mladi za volonterizam koji nastavljaju aktivnosti, podrške u učenju, dugoročno i u kontinuitetu;



*Vršnjačka podrška u učenju.*

- 32 podržanih mladih na 4 zatvorene grupe posebnih entiteta mladih (8 u grupi) podržani sa po 9 ciljano usmerenih ***razvojno-edukativnih, psiholoških radionica*** u Klubu lokalnog servisa usluge u zajednici i mladi srednjoškolskog uzrasta identifikovani na velikim grupama. Osnaženi su u prevazilaženju razvojnih kriza i stresova metodološki homogene po uzrastu i primerenim sadržajima (2 grupe mlađeg i 2 grupe starijeg uzrasta);



- 146 podržanih roditelja, učesnika 9 radionica ***Tematskih radionica za jačanje roditeljskih kompetencija***, realizovane na nivou projekta, obradom tema značajnih za razumevanje, adekvatnu komunikaciju, odgovor na njihove potrebe i superviziju ponašanja;



*Tematske radionice sa roditeljima u Boru*



*Tematske radionice sa roditeljima u Rešić*

■ **Aktivnosti mobilnog kluba** (PP3) odvijale su se u 8 škola Karaš-Severin okruga. Promovisan je model kluba i distribuiran materijal štampan u projektu. Realizovane su kratkoročne aktivnosti sa mladima na podsticanju socijalne kohezije iz grupe: stimulisanja različitih modaliteta zdravog stila života (obradom tema o bolestima zavisnosti, zaštiti reproduktivnog zdravlja, zdravoj ishrani, antidiskriminaciji i antirasizmu...); Serijal struktuiranih ***Personalno-emotivnih radionica – osnaživanja mladih na nivou: lične, socijalne i emocionalne zrelosti u izboru partnera i unapređivanju partnerskih relacija*** (8) a 4 realizovane onlajn sa 7 parova i kreativne radionice za tehnike izrade predmeta od keramike, nakita i dekupaž sa 3 sata obuke zainteresovanih mladih.

### **III grupa aktivnosti: Radionice za razvijanje soc. veština i integraciju**

- 40 učesnika **umetničkih radionica** (59) realizovanoj u Rešici (PP2) i Boru (PP4) na kojima su 4 grupe mlađih u obe prekogranične zajednice uvežbavali korake folklora prekograničnih suseda usvojene na dva trodnevna treninga u Boru i Rešici. Podrškom koreografa savladali su veštine koje su prezentovali na zajedničkom virtuelnom koncertu.



*Uvežbavanje pokreta i veština tradicionalnih i gradskih plesova u Boru*



*Uvežbavanje pokreta i veština tradicionalnih i gradskih plesova u Rešici*

- 302 mladih obuhvaćenih *kreativnim radionicama* (58 od 45 planiranih projektom) i 12 h obuke za tenike dekupaž i izradu predmeta i nakita od keramike. Radili su u slobodnim terminima podržani obukom 12 sati od strane voditelja sa iskustvom u izradi predmeta od keramike, nakita i dekupaž. Aktivnost je okupirala pažnju mladih koji su se povezali, kroz usvajanje veština, razvijali i širili interesovanje, mobilisali vršnjake, povezivali i pokretali razne teme.. Aktivnost će nastaviti samostalno i po završetku finansiranja projekta.



*Kreativne radionice u Boru i Rešici*

- 20 događaja različitih sadržaja aktivnosti kojima je obuhvaćeno ukupno 60 mladih odvijale su se kroz “**Društveni život u Klubu**” lokalnog servisa usluge u Boru. Zasnovane na interesovanju mladih i podsticanje kulturnih i razvijanje radnih navika. Organizovane su od strane domaćina Kluba i volontera (party, kviz, karaoke, zajedničko gledanje filma, pričaonice) u funkciji pospešivanja integracije različitih entiteta mladih, obogaćivanja socijalnim veštinama, kvaliteta relacija među vršnjacima, prosocijalnog ponašanja...





### *Društvene aktivnosti u Klubu u Boru*

**Rezultat 3: Mreža obučenih timova podrške nastavljanju školovanja, prosocijalnog ponašanja i uspostavljena tradicija prekogranične kulturne razmene prepoznate su kao partner lokalnih sistema i jačanja prekogranične oblasti.**

- **Transfer znanja i veština dobre prakse na povećanju svesti o socijalnoj i kulturnoj integraciji** realizovana je od početka projekta kroz različite forme. Onlajn – neformalanim obrazovanjem - prenosa znanja i dobre prakse drugim školama u Rešici (4) i Karaš-Severin okrugu (8) i obuhvaćeno 180 nastavnika i stručnih radnika. Prezentovan je model odgovora razvojnim potrebama mladih u nastavljanju daljeg školovanja i skretanja od ulaska u rizična ponašanja.

#### **Javni događaji realizovani u projektu:**

- **Dve završne regionalne konferencije u Borskom i Caraš-Severin okrugu** planirane oflajn, učešćem 100 relevantnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih predstavnika sistema i organizacija, Saveta i OCD radi informisanja o zajedničkom prekograničnom primarno-preventivnom i socio-kulturnom modelu podrške mladima. Organizovane su onlajn zbor pandemije virusa i mera zaštite, 03. novembra u Rešici a 08. novembra 2020. u Boru) preko Zoom platforme sa po 30 pratilaca i direktnim uključenjem svih partnera. Obe onlajn konferencije u trajanju od po 4 sata. Bile su veoma uspešne i zapažene učešćem predstavnika obrazovanja, socijalne zaštite, JLS i OCD oba okruga ali i šire Beograda, Niša i Zaječara. Prezentovan je model podrške mladima i otvaranja škola učenicima u vanškolskim aktivnostima, postignuća, naučene lekcije, produkte sa kreativnih radionica a na kraju obe konferencije prezentovan deo zajedničkog koncerta igara Rumunije i Srbije koje su mladi usvojili na umetničkim radionicama tokom projekta i postavljen link koncerta kao i Web i fejzbuk strana projekta. Učesnici su pokazali interesovanje za ideju i prenošenje modela u svoje zajednice.



- **Kulturno-umetnička prezentacija folklora Rumunija - Srbija** prezentovana je u Boru u okviru Treninga za personalno - emotivne radionice 04. marta 2020.



- Planirana **dva zajednička završna koncerta u Boru i Rešici** učešćem i KUD-a iz okruga zbog Covid-19 realizovani su onlajn. Snimljene igre iz Srbije i Rumunije koje igraju mladi iz obe zemlje spojeni su u zajednički video koncert 18. oktobra 2020. i prezentovani u obe zajednice u celosti mladima i građanima na otvorenom. Snimljeni materijal iz Srbije i Rumunije je obrađen i postavljen na Websajtu projekta , partnera i društvenim mrežama : <https://www.youtube.com/watch?v=5jK-q8R9ekM>; <https://www.btv.ro/creativitate-fara-frontiere-3/>



*Segment snimljenog materijala zajedničkog koncerta*

- **Digitalne i elektronske medije:** TV reportaže sa događaja tokom projekta, tematske i TV emisije regionalnog karaktera, media portali, web sajt i FB projekta i partnera;

**RADIO TELEVIZIJA BOR**

Vesti ▾ Video O nama Kontakt

**Društvo**

**Uspešno realizovan projekt „Kreativnost bez granica“**

⌚ 3 sedmice ago Branislava Ilić

BOR – Kroz radionice, diskusije, prezentacije i treninge, u prethodnih 12 meseci, nosioci projekta Podrška...



**Stručni timovi obučeni – slede radionice u Klubovima za mlade**

⌚ 9 meseci ago Branislava Ilić

BOR – U restoranu „Medalja“ u Boru, održan je poslednji, peti trening za obuku 20...

**Društvo**

**Interreg - IPA CBC Rumunija - Srbija**

**Interreg - IPA Program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija**

**Društvo**



**Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih – Unapređenje partnerskih odnosa**

⌚ 9 meseci ago Branislava Ilić

BOR – U restoranu „Medalja“ u Boru, predstavljen je projekat Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih...

**SOLARIS MEDIA e NOVLINE**

**Društvo Vesti**



**USPEŠNO ZAVRŠEN IPA CBC PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE RUMUNIJA - SRBIJA "KREATIVNOST BEZ GRANICA"**

⌚ 10/11/2020 solarismedia

Na završnoj Regionalnoj konferenciji (onljajn) IPA CBC programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, održanoj 7.oktobra u Boru, uz učešće predstavnika obrazovanja,



**Onlajn edukacija: RAZMENE ISKUSTAVA I PRAKSE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA IZ PREKOGRANIČNE PERSPEKTIVE**

⌚ 28/10/2020 solarismedia

Bor, S.M. – Udrževanje građana KOKORO Bor, u partnerstvu sa COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE Resita (Rumunija), Casa Corpului Didactic Karaš

**Opširnije**

**Opširnije**

**Interreg - IPA CBC Rumunija - Srbija**

**Interreg - IPA Program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija**

**Društvo Vesti**

**Projekti za mlade: Kreativne radionice bez granica**

⌚ 21/09/2020 solarismedia

Bor, S.M. – U okviru projekta Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih "Kreativnost bez granica", koji sufinansira Evropska Unija, a sprovedi UG

**Opširnije**

## Creativitate fără frontiere

09/25/2020 CRISTIAN BISTRICEANU 0



„Creativitate fără frontiere” și-a reluat activitatea. O primă acțiune a fost o întâlnire cu părinții elevilor de la Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reșița cărora [...]



## Creativitate fără frontiere” la Eliade

1/13/2020 ANDREEA ILIE 0



La Colegiul Național Mircea Eliade din Reșița a demarat proiectul pentru susținerea nevoilor de dezvoltare comportamentală și preventivă a tinerilor, intitulată „Creativitate fără frontiere”.

La Colegiul Național Mircea Eliade din Reșița a demarat proiectul pentru susținerea nevoilor de dezvoltare comportamentală și preventivă a tinerilor, intitulată „Creativitate fără frontiere”.



- **Štampani informativno-edukativni materijal** u projektu koji je distribuirani tokom aktivnosti i događaja:

<b>Vrste štampanog materijala:</b>	<b>Vodeći korisnik</b>	<b>Partner 2</b>	<b>Partner 3</b>	<b>Partner 4</b>	<b>Ukupno:</b>
Liflet o Polno prenosivim infekcijama	500	500	500	500	<b>2000</b>
Liflet o zaštiti od neželjene trudnoće	500	500	500	500	<b>2000</b>
Liflet HIV/AIDS	500	500	500	500	<b>2000</b>
Mali podsetnik u učenju	500	500	500	500	<b>2000</b>
Flajer	1000	1000	1000	1000	<b>4000</b>
Vodič ‘’Kultura i tradicija Srba i Rumuna’’	500	500	500	500	<b>2000</b>
Finalna analiza	14	12	12	12	<b>50</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>3514</b>	<b>3512</b>	<b>3512</b>	<b>3512</b>	<b>14050</b>

- **Promo materijala** za vidljivost programa i doprinosa donatora razvoju zajednica.

<b>Vrsta promo materijala:</b>	<b>Vodeći korisnik</b>	<b>Partner 2</b>	<b>Partner 3</b>	<b>Partner 4</b>	<b>Ukupno:</b>
Ranac	20	30	/	30	<b>80</b>
Majica	20	30	30	30	<b>110</b>
Notesi	20	30	/	30	<b>80</b>
Olovka	20	30	/	30	<b>80</b>
Bedž	20	30	30	30	<b>110</b>
Poster projekta	25	25	25	25	<b>100</b>
Roll-ap	1	1	1	1	<b>4</b>
Baner sa uštampavanjem logoa	1	1	1	1	<b>4</b>



## **Održivost obezbeđuje:**

- Institucionalizovana dva uspostavljena i opremljana Kluba: u škole Mircea Eliade u Rešici i Mobilni klub za rad na terenu;
- Uspostavljen inovativan model Kluba u lokalnom servisu usluge u zajednici;
- Tehnički osnažen Klub Gimnazije u Boru i
- Mreža obučenih timova:
  - mladih za volonterizam i podsticanje vršnjaka na kritičko mišljanje i kreativno pisanje i
  - stručnih radnika za inovativna znanja i veštine povećanja lične, emocionalne i socijalne zrelosti u podršci mladima preventivno – razvojnim potrebama i nastavljanju školovanja.



## **Naučene lekcije:**

- Pouzdano partnerstvo
- Maksimum do 15 članova na grupi
- Veoma značajne ali i privlačne kod mladih radionice na povećanju lične, emocionalne i socijalne zrelosti na uspostavljanju i unapređivanju partnerskih relacija
- Volonterska podrška u učenju pokazala se veoma značajnom sa različitim aspekara, volontera, mladih u potrebi za podrškom i zajednice
- Veoma značajane grupe sa roditeljima - aktivnost podrške roditeljima u ulogama roditeljstva
- Dostupnost informativno-edukativnog materijala
- Raznovrsnost sadržaja kreativnih radionica i
- Participativnost

 **Umesto zaključka:**

- Uspešnosti projekta predstavlja zajedničko učenje, druženje mladih ljudi i stručnih radnika, koji su učili jedni od drugih, upoznali okruženje, specifičnosti i zajedničke sličnosti i tokom zajedničkih aktivnosti: ”brisali granice”, uspostavljali veze i izgrađivani odnosi za budućnost...
- Obuhvat velikog broja direktnih korisnika: obučenih volontera, multidisciplinarnog i multisektorskog tima stručnih radnika, mladih i roditelja podržanih radionicama i transferom dobre prakse (1723 onlajn i 240 oflajn) koji šire znanja i iskustva i *indirektnih* korisnika putem medija, štampanih materijala, Web, FB projekta, PP i drugih društvenih mreža prekograničnog regiona, najmanje 60000 ;
- Dodatna vrednost projekta je interkulturno povezivanje mladih ljudi, nastavnika, partnera, upoznavanje kultura i razvijanje osetljivosti za kulturne različitosti i toleranciju;
- Značajan proaktivn pristup škola podsticanju volonterizma i stimulisanja alternativa;
- Doprinos projekta predstavlja aktivizam mladih, prepoznate humanisticke vrednosti aktivnog građanstva za ličnu, dobrobit generacija mladih i budućnost zajednica sa obe strane granice;
- Mobilnost i razvoj kapaciteta u zajednicama povećava šansu za stalnu razmenu i bolji kvalitetniji život;
- Sveobuhvatnost pristupa (učenici, roditelji, nastavnici, građani), multidisciplinarnost, participativnost...
- Razvijanje individualne odgovornosti za sopstveno ponašanje i nastavljanje školovanja;
- Širenje ideje uspostavljanja modela podrške mladima i inkviziju.

# Interreg - IPA CBC

## Rumunija - Srbija



*Choose the right way*



*“Creativity Without Frontiers”*



Rumunija

# Uspostavlja



Republika  
Srbija

Projekat je realizovan u partnerstvu:





## Saradnja izvan granica!



Interreg – IPA Program prekogranične saradnje

Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske Unije u okviru instrumenata za prepristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.

Ime projekta: Podrška preventivno – razvojnim potrebama mladih

" Kreativnost Bez Granica"

eMS kod: RORS - 314

Urednik: UG "Kokoro" - Bor

Datum objavlјivanja: Novembar 2020.

**Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvanični stav  
Evropske Unije.**

U slučaju pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu:

[romania-serbia@mdrap.ro](mailto:romania-serbia@mdrap.ro)

[www.romania-serbia.net](http://www.romania-serbia.net)